

Skocznia w terminie

Data publikacji: 24.07.2008 0:00

□

23 lipca na skoczni narciarskiej w Wiśle Malince odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli Apoloniusz Tajner - prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Andrzej Wąsowicz - wiceprezes PZN, Zbigniew Łagosz - dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku, Edward Kasprzyk - wiceprezes Hydrobudowa Polska S.A., wykonawcy obiektu, Andrzej Molin - burmistrz Wisły i Jerzy Hammer - kierownik budowy skoczni. Podczas spotkania wykonawca obiektu zapewnił, że 15 września obiekt będzie gotowy!

Celem spotkania była ocena postępów w pracy na obiekcie w Malince. – *Byłem zaniepokojony o termin ukończenia budowy* – mówi Andrzej Molin. – *Ten niepokój wyraża również wielu mieszkańców Wisły* – dodaje **Andrzej Wąsowicz**.

Na szczęście obawy gospodarza Wisły i wiceprezesa PZN rozwiął **Edward Kasprzyk**. Wiceprezes Hydrobudowa Polska S.A. oświadczył, że prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem a termin zakończenia budowy, tj. **15 września**, zostanie dotrzymany.

– *Cieszę się, że bez przeszkód możemy dalej pracować nad organizacją ceremonii otwarcia skoczni i mistrzostw Polski w skokach na igelicie* – mówi z zadowoleniem gospodarz Wisły.

Prezes Kasprzyk zapewnił, że jak będzie potrzeba to prace na obiekcie będą prowadzone na trzy zmiany oraz zaproponował, aby co dwa tygodnie spotykać się w celu przyglądania się postępom w pracy. Cieszymy się, że wszystko idzie w dobrym kierunku a jedyną rzeczą, która może pokrzyżować plany budowlañcom, jest aura – dodaje wiceprezes PZN.

□	□
□	