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Na cieszynskim rynku wczoraj (17.02) pojawita sie koparka... Jak sie jednak okazato to cigg
dalszy usuwania usterek w ramach odbioru technicznego kanalizacji deszczowej.

Koparka na cieszynskim rynku pojawita sie wczoraj (17.02). Dzi$ réwniez mozna byto spotkac ciezki sprzet w
okolicach Srédmiescia. Jak informuje cieszyfAski magistrat to cigg dalszy prac zwigzanych z usuwaniem usterek w
ramach odbioru technicznego kanalizacji deszczowej przez firme MOTA- ENGIL Central Europe S.A.

Przebudowa kanalizacji w Cieszynie nie nalezata do najtatwiejszych i najprzyjemniejszych inwestycji. Jak podkresla
cieszyski magistrat byto to najpowazniejsze przedsiewziecie. Podczas prac w Srédmieéciu Cieszyna natrafiano na
znaleziska archeologiczne oraz inne przeszkody, co spowodowato opdznienie robdt w stosunku do zatozen
projektu o ponad 5 miesiecy. Konieczne, dla prawidfowego rozliczenia uzyskiwanych dotacji, 46 milionow
zlotych, stalo sie uzyskanie zgody Instytucji Wdrazajgcej - Ministerstwa Ochrony Srodowiska, co mimo
rzeczowych argumentow nie byfo jednoznaczne. Nasze starania przyniosty jednak pozadany skutek i pod
koniec stycznia 2015 roku otrzymalismy decyzje ministra Janusza Ostapiuka w sprawie zmian w
harmonogramie projektu ,,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej w aglomeracji cieszyniskiej”- informuje
Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura.

Decyzja ministra przyniosta wiec wydtuzenie daty koncowej kwalifikowania wydatkéw z 31 marca do 30 wrzesnia
biezgcego roku. Zas$ date osiggniecia efektu rzeczowego przesunieto z 31 marca na 30 kwietnia - to nas bardzo
satysfakcjonuje - zaznacza Burmistrz. Przesunieto rowniez date osiggniecia efektu ekologicznego z 31 maja 2015
roku na 30 czerwca 2016 roku.

Obecnie trwa czteromiesieczny okres zgtaszania wad, ktory zakohczy sie 8 maja 2015r. Stad obecnos¢ w miescie
ciezkiego sprzetu. W ramach kontraktow prowadzone sg koncowe rozliczenia finansowo-rzeczowe
wykonanych robdt, po zakoriczeniu ktorych znane bedg dokfadne dane dot. diugosci wykonanej sieci.
Obecnie trwa tezZ usuwanie usterek, ktore zostaly wykazane w trakcie odbiorow technicznych kanalizacji
inawierzchni- informuje Macura.

tacznie w ramach catego projektu wybudowano i przedstawiono juz do zaptaty ok.71 km kanalizacji sanitarnej oraz
4,5 km kanalizacji deszczowej. Jak podkresla magistrat z nowej kanalizacji sanitarnej, wybudowanej na terenach
dotad nieskanalizowanych, korzysta juz prawie 3500 uzytkownikdéw. Przypomnijmy, iz projekt wspoétfinansowany
jest z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko na podstawie umowy o
dofinansowanie, ktéra zostata podpisana w lutym 2010 roku. Planowany koszt catkowity projektu wraz z
niezbednymi kosztami finansowymi wyliczony jest na 95,6 min zt.
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