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Co dalej z Zamkową? Wykonawca porzucił
plac budowy...
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Przerwali pracę, więc miasto przystąpiło do odstąpienia od umowy. Co dalej z
BudowąTransgranicznego Centrum Informacji Turystycznej wraz z przestrzenią
ekspozycyjną przy granicznym Moście Przyjaźni na szlaku Cieszyńskiego Tramwaju?

Budowa Zamkowej 1 stan z 8 listopada 2022r. fot. miasto Cieszyn

Miasto Cieszyn w witrynie internetowej zamieściło komunikat. - Okoliczności współpracy z wykonawcą robót na
Zamkowej 1 – firmą Intravi Sp. z o. o. Sp. k. – zmusiły Miasto Cieszyn do odstąpienia od umowy z tym
dotychczasowym wykonawcą budowy Transgranicznego Centrum Informacji. Bezpośrednim powodem
tej trudnej decyzji było przerwanie prac przez wykonawcę, pomimo wezwań do kontynuowania robót. Co
warto podkreślić, miało na to wpływ także wcześniejsze za mało efektywne realizowanie robót. W
najbliższych dniach Miasto Cieszyn przeprowadzi inwentaryzację wykonanych już prac, by móc przystąpić
do wyboru nowego wykonawcy, tym samym zapewnić zrealizowanie projektu „Szlakiem Cieszyńskiego
Tramwaju (…)” - czytamy w komunikacie.

Kilka dni temu wykonawca – firma Intravi Sp z o.o. Sp. k. – przerwał realizację prac. Zgodnie z zapisami umowy
pomiędzy Gminą Cieszyn a Intravi Sp. z o.o. Sp.k., zamawiający- czyli Miasto Cieszyn, wezwał wykonawcę do
powrotu na budowę i kontynuację prac w piśmie z dnia 3 listopada 2022 r. oraz ponownie pismem z dnia 9
listopada 2022 r. (czyli po 21 dniach przerwy w realizacji robót), wyznaczając termin na powrót i kontynuację
wykonania robót budowlanych do dnia 16 listopada 2022 r. - W związku z tym, że w wyznaczonym terminie
wykonawca nie podjął robót, w dniu 21 listopada 2022 r. zamawiający odstąpił od umowy, wdrażając zapis
umowy mówiący, iż: „Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli wykonawca z
własnej woli i bez uzasadnionych przyczyn przerwał roboty na okres dłuższy niż 21 dni i pomimo
dodatkowego wezwania nie przystąpił do robót - informuje Miasto Cieszyn.

W najbliższych dniach, zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wykonanych dotychczas robót budowlanych, na
podstawie której zostanie określony zakres robót do dokończenia. - Inwentaryzacja będzie stanowić punkt
wyjścia do podjęcia działań zmierzających do niezwłocznego wyboru nowego wykonawcy robót zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. Działania, które Miasto Cieszyn już podjęło, mają na celu dokończenie
tego zadania w terminie przewidzianym na zakończenie projektu pn.: „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju
– Rozwój Transgranicznej Turystyki”. Oferty od potencjalnych wykonawców pokażą także, czy koszty
dokończenia realizacji tego zadania zamkną się w przyjętym na ten cel budżecie – dodają cieszyńscy
urzędnicy.
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