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Wykonawca odstąpił od umowy – kładki brak
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Mieszkańcy ul. Spokojnej w Górkach Wielkich patrzą z niepokojem na niedokończoną
budowę kładki nad rzeką Wisłą. Miała być poszerzona do 3 metrów, jednak budowa
zakończyła się fiaskiem. Co dalej?

Niedokończona budowa kładki fot. Gmina Brenna

Firma realizująca budowę odstąpiła od umowy i opuściła plac budowy, co na to gmina? - W związku z
odstąpieniem przez Gminę Brenna od umowy z firmą Mostmarpal Sp. z o.o. z Pietrzykowic na realizację
projektu pod nazwą „Rowerem przez Beskidy, Etap I” nie można było zakończyć jednego z zadań
realizowanej inwestycji polegającej na przebudowie kładki nad rzeką Wisła w ciągu ul. Spokojnej w
Górkach Wielkich. Kładka zgodnie z założeniami projektu miała zostać poszerzona do szerokości 3 m
(pomost), a termin zakończenia tego zadania upływał 30 czerwca br. Jednakże z uwagi na opóźnienia po
stronie wykonawcy w przygotowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwoleń na budowę, nie
było możliwości zakończenia całej inwestycji w terminie określonym w umowie, tj. do 30 września 2022 r.
Do wskazanego terminu nie udało się wykonawcy uzyskać pozwoleń na budowę dla pozostałego zakresu
do wykonania - przebudowy drogi technologicznej na lewym brzegu rzeki Wisła, przebudowy odcinka ul.
Spokojnej i budowy Miejsca Obsługi Rowerzystów – tłumaczą urzędnicy. 

Co dalej? Pytają mieszkańcy i turyści? - Z uwagi na powyższe okoliczności, opóźniające się prace projektowe i
roboty budowlane na kładce, Urząd Gminy Brenna we wrześniu podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z
winy wykonawcy. Z uwagi na zaistniały spór w miesiącach październik i listopad tego roku podejmowano
próby rozliczenia umowy, co uniemożliwiło ogłoszenie nowego przetargu na dokończenie prac w ramach
wspomnianego projektu. Końcem listopada Gmina odzyskała istniejącą konstrukcję kładki
(zdemontowaną do konserwacji) i w najbliższym czasie planuje wyłonienie nowego wykonawcy dla
dokończenia tego zadania. Przewidywany termin na przywrócenie przeprawy nad rzeką Wisła w ciągu ul.
Spokojnej to kwiecień 2023 r. - dodaje Urząd Gminy Brenna.

Jak dodaje Urząd Gminy Brenna - Obecna sytuacja znacząco utrudnia funkcjonowanie mieszkańców Górek
Wielkich i sąsiednich gmin, a w szczególności osobom zamieszkującym teren po lewej stronie rzeki Wisły,
za które to utrudnienia przepraszamy. Bieżących informacji w zakresie dalszych planowanych działań w
celu przywrócenia komunikacji na tym odcinku ul. Spokojnej udziela Wydział Inwestycji i Infrastruktury
UG Brenna pod nr 33 8536222 w. 225 – kwitują urzędnicy. 
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