

# Beton się leje

Data publikacji: 4.06.2019 17:20

To powinno być ostatnie lato bez odkrytego basenu w Wiśle. Jakub Stasiewicz, prezes komunalnej spółki Baseny Wisła powiedział, że otwarcie obiektu planowane jest na 1 czerwca 2020 roku. Prace związane z modernizacją starego basenu trwają i nie zaszkodziły im zbytnio nawet ulewne deszcze, które doskwierały w ostatnich tygodniach. - W przerwach między ulewami woda była wypompowywana i roboty były kontynuowane - przyznał szef spółki.

□

Obecnie w nieckach wylewany jest beton. Montowana jest również cała technologia basenowa m.in. rury od filtrów. W najbliższych dniach powinno się również rozpocząć wyburzenie starego budynku kąpielowego. - **Ponieważ grozi zawaleniem będziemy robili tzw. substancję zamienną, czyli wymieniali ścianę po ścianie, aby zachować ten sam charakter obiektu** – stwierdził Stasiewicz.

Poważne zagrożenie stwarza również wieża do skakania, która się chwieje. Wieża nie ma fundamentów. - **Będziemy ją burzyć i odtwarzać. Po remoncie będzie większa** – dodał szef spółki. Atrakcją będą trampoliny.

Wstępnie zakładano, że basen otwarty zostanie w tym roku. Opóźnienie wynikało z gorszego niż pierwotnie zakładano stanu modernizowanej infrastruktury. Problemy nastręczyła m.in. wieża do skoków i budynek kawiarni. W związku z problemami, które wystąpiły, o 1,5 mln zł zwiększył się koszt inwestycji i wyniesie w sumie 20 mln zł.

Po modernizacji kąpielisko zachowa jednak swój oryginalny wygląd. Pozostanie basen o wielkości 50 na 50 m z trzema różnymi poziomami głębokości wody. Powstanie m.in. też nowy pawilon z kinem letnim i usługami. Spółka komunalna w 2018 r. na rewitalizację kluczowego dla Wisły miejsca zaciągnęła kredyt. Jego spłata nastąpi w ciągu 15 lat.

Park kąpielowy w Wiśle wybudowano w 1932 r. Z powodu fatalnego stanu technicznego był przez ostatnie lata nieczynny. Obiekt niszczał, ponieważ brakowało pieniędzy na jego rewitalizację.

anszaf