

# Co z cieszyńską Cieślarówką?

Data publikacji: 18.06.2015 19:00

Plany były i na tym się skończyło... Temat zagospodarowania stoku Cieślarówka w Cieszynie ciągnie się już od dłuższego czasu. Miało tam powstać wiele sportowo-rekreacyjnych obiektów jednak zabrakło pieniędzy. Kiedy ruszy jakakolwiek inwestycja na Cieślarówce tego póki co, nie wiadomo.

Odwiedzając stronę Urzędu Miejskiego w Cieszynie w Biuletynie Informacji Publicznej i wpisując hasło "Cieślarówka", znajdziemy wiele wniosków, zapytań, czy interpelacji, które już w poprzedniej kadencji wystosowali radni w związku z zagospodarowaniem stoku Cieślarówka. Już w 2009 roku pojawił się pomysł, by zająć się wspomnianym terenem. Gmina Cieszyn złożyła wówczas do konkursu w Urzędzie Marszałkowskim projekt „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie”. Dopiero w 2013 roku został wybrany do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Cieszyn a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2007-2013 została podpisana 13 czerwca 2013 roku. Projekt miał być realizowany w latach 2013-2014. Miasto starało się również o dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków unijnych. Zaś całkowity koszt projektu określono wówczas na kwotę ponad 926 tysięcy złotych.

Przedmiotem inwestycji miało być kompleksowe zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki na cele sportowo-rekreacyjne. Powstać miała: ścianka wspinaczkowa, plac wielofunkcyjny ze skateparkiem, ciąg pieszo-jezdny, sanitariaty, trejaże, plac zabaw, instalacja naśnieżania stoku narciarskiego oraz oświetlenie głównego ciągu pieszego i placu wielofunkcyjnego. Rzeczowe zakończenie realizacji projektu przewidywano na dzień 31 lipca 2014 roku. W ramach projektu unijnego wykonana została tylko instalacja naśnieżania stoku narciarskiego, w tym sieć wodociągowa - kanalizacyjna i kable niskiego napięcia. **W związku z tym, że koszt pozostałej części projektu znacząco wzrósł, Gmina nie była w stanie zrealizować projektu w zakresie zgodnym z dokumentacją aplikacyjną** – mówi Aleksander Cierniak, doradca Burmistrza Miasta Cieszyna.

Jak dodaje Cierniak, **Cieszyn tym sposobem zaoszczędził niespełna 1 milion złotych, nie kontynuując zamierzenia, które winno być ponownie przemyślane i przeprojektowane od strony użytkowej.** W 2014 roku Urząd Marszałkowski negatywnie zaopiniował postulowany przez miasto wzrost kosztów inwestycji. Budżet miasta na 2015 rok został przyjęty przez Radę Miejską bez środków na realizację Cieślarówki. **Biorąc pod uwagę zastrzeżenia do koncepcji zagospodarowania Cieślarówki oraz brak środków na realizację przedsięwzięcia, zastępca Burmistrza Bogdan Ścibut rekomendował kierownictwu urzędu zakończenie prac na pierwszym etapie** – tłumaczy Cierniak.

Brak środków na dalszą realizację inwestycji spowodował, iż miasto musiało zwrócić do Urzędu Marszałkowskiego uzyskaną dotację w wysokości 135 000 zł wraz z odsetkami. **Ponieważ oddajemy to, co dostaliśmy, bilans jest zerowy. Dysponowaliśmy tymi pieniędzmi przez okres dwóch lat kwota, odsetek analogicznie się znosi** – dodał Aleksander Cierniak.