

# Feta będzie jesienią

Data publikacji: 3.07.2024 7:30

Adaptacja miała zakończyć się w czerwcu. Koniec prac zaplanowano jednak na wrzesień. Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu uroczyście otwarty zostanie w październiku.



Foto: facebook.com.gmina/chybie

Prace prowadzone są w obiekcie, który był częścią nieistniejącej cukrowni. Początkiem roku władze Chybia zakładały, że w czerwcu inwestycja zostanie ukończona. – **Wykonawca, z uwagi na niedostępność części materiałów niezbędnych do zakończenia budowy sceny, poprosił o wydłużenie terminu. Musieliśmy też zaktualizować dokumentację, by dostosować ją do zmienionych przepisów** – powiedział Janusz Żydek, wójt Chybia.

Samorząd chce otworzyć nową siedzibę domu kultury w połowie października. Wówczas przypada 55. rocznica powstania Amatorskiego Klubu Filmowego „Klaps”, który działa przy placówce.

Obecnie dom kultury mieści się w ciasnych pomieszczeniach miejscowego amfiteatru.

Koszt adaptacji i wyposażenia domu kultury wynosi około 11 mln zł. Gminie udało się pozyskać na ten cel pieniądze z UE i Rządowego Funduszu Polski Ład.

Adaptacja budynku rozpoczęła się w 2020 roku. Miała się zakończyć dwa lata później, ale ówczesny wykonawca nie dotrzymał terminów. Władze Chybia rozwiązały z nim umowę. Zaawansowanie inwestycji wynosiło około 50 procent. W maju ubiegłego roku rozstrzygnięto przetarg na dokończenie prac, a latem firma z Leśnej je wznowiła.

W zaadaptowanym budynku przywrócona została sala kinowa ze sceną i widownią na 120 miejsc. Są pomieszczenia do zajęć warsztatowych oraz galerie. Odrestaurowano elewację i przebudowano taras, dostosowując go do zajęć plenerowych.

W zmodernizowanym obiekcie nowe pomieszczenia do dyspozycji będzie miał również Amatorski Klub Filmowy „Klaps”.

(ach)