

# Finisz z poślizgiem

Data publikacji: 6.05.2005 0:00



*brak zdjęcia*

31 maja droga ekspresowa S1 z Cieszyna do Bielska-Białej na odcinku z Krasnej do Międzywiescia powinna być w myśl wcześniejszych planów gotowa. Z powodu wyjątkowo surowej zimy wykonawcy "ekspresówki" wystąpili jednak do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przesunięcie tego terminu o 21 dni.

*- Drobnny poślizg możemy mieć na lokalnych drogach w Iskrzyczynie i Kostkowicach, gdyż te przecinające ekspresówkę szosy są w tej chwili w najgorszym stanie - mówi **Tomasz Sabat**, dyrektor kontraktu z ramienia holdingu Budimex/Dromex SA.*

W ubiegłym tygodniu drogowcy połączyli w Gumnach nową czteropasmówkę ze starym odcinkiem szosy do przejścia granicznego w Boguszowicach. Ekipy budowniczych przeniosły się teraz do Ogrodzonej, gdzie w głębokim wykopie na dokończenie czeka lewa nitka przyszłej trasy S1. Podobnie ziemno-bitumiczne roboty trwają w Międzywiesciu. Drogowcy kończą ponadto budowę kładki dla pieszych w Gumnach. Niemal gotowy jest również nowy wiadukt w Międzywiesciu.

*- Na tym obiekcie czekają nas jeszcze prace wykończeniowe. Ponadto musimy otrzymać zgodę na jego użytkowanie. Wystąpimy o ten dokument, ale nie wiem, czy uzyskamy go wcześniej, niż pozwolenie na użytkowanie całego odcinka czteropasmówki z Krasnej do Międzywiescia. - mówi T. Sabat.*