

Kto dokończy obwodnicę

Data publikacji: 3.02.2006 0:00



brak zdjęcia

W grudniu, podczas spotkania ze skoczowskimi przedsiębiorcami, **Marian Sobuła**, wicedyrektor katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, poinformował, że budowa obwodnicy miasta, będącej fragmentem przyszłej drogi ekspresowej S1, będzie miała prawdopodobnie pół roku poślizgu. Firma, która dokończy inwestycję, miała być wybrana w styczniu.

Przypomnijmy, poślizg Wyniknął stąd, iż Holding PRLnż. - główny wykonawca drogi - nie sprostał problemom finansowym, w jakie popadł, i w końcu ogłosił upadłość. Tymczasem do zakończenia robót na obwodnicy Skoczowa potrzeba jeszcze około pięciu miesięcy. Pod koniec ub. roku GDDKiA zaczęła rozwiązywać zaistniałe problemy prawne, nie zamierzała jednak rozpisywać nowego przetargu. Przedstawiciele „Generalnej” liczyli, iż przerwane roboty dokończy Hydrobudowa-6, będąca dotychczasowym partnerem PRLnż.-u.

*- Ostateczne decyzje w tej sprawie miały zapaść w styczniu, ale rozmowy z Hydrobudową potrważą jeszcze kilka dni. Myślę, że wszystko wyjaśni się w lutym - mówi **Andrzej Maciejewski**, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.*