

Niespodzianki na Cieszyńskiej

Data publikacji: 23.10.2008 16:30

□

Rozpoczął się kolejny etap modernizacji dróg w centrum Skoczowa. Praca wre na ulicy Cieszyńskiej, jednak roboty nie zostaną zakończone w terminie, bo natrafiono na niespodzianki.

Remont ulicy Cieszyńskiej rozpoczął się kilka tygodni temu i miała ona zostać oddana do użytku w połowie listopada. Niestety, podczas prac odkryto, że teren uzbrojony jest w instalacje, których nie ma na mapie lub są na niej błędnie zaznaczone. - *Przedłużyliśmy termin zakończenia robót do połowy czerwca przyszłego roku. Największe opóźnienie spowodowało przełożenie gazociągu i cała wymiana sieci gazowniczej, która nawiasem mówiąc znajdowała się na innych zupełnie głębokościach, niż było to ujęte na mapie. Po za tym okazało się, że również inne sieci podziemne, nie odzwierciedlają tego co jest ujęte w planach. Nawet przewody telekomunikacyjne, chociaż zamontowane niedawno, są niezgodnie ułożone, stąd takie opóźnienie* - mówi **Piotr Rucki**, zastępca burmistrza Skoczowa.

Odcinek Cieszyńskiej jest drugim etapem modernizacji dróg należących do Starostwa Powiatowego przez miasto. - *Podpisaliśmy z powiatem porozumienie, w ramach którego remontujemy z własnego budżetu drogi w centrum Skoczowa. Fragment ul. Mickiewicza od ronda do skrzyżowania z ul. Cieszyńską został już wyremontowany, w planach jest modernizacja kolejnych odcinków ul. Mickiewicza, aż do mostu nad Bładnicą. Jeżeli tylko radni zatwierdzą fundusze na ten cel w przyszłorocznym budżecie, będziemy sukcesywnie remontować dalsze odcinki. Z tegorocznego budżetu wydaliśmy na ten cel prawie 2mln zł.* - opowiada **Rucki**.

Jak zapewnia zastępca burmistrza nawierzchnia Cieszyńskiej będzie solidna. - *Nawierzchnia będzie przekładana, wybetonowana, wykorzystane zostaną stare kostki brukowe. Wyremontowany zostanie również chodnik, zamontowane będącienowe oświetlenie, nienaruszona zostanie tylko zieleni* - dodaje zastępca burmistrza Skoczowa.

Dorota Kochman