

Obwodnica wciąż czeka na decyzję

Data publikacji: 3.03.2006 0:00



brak zdjęcia

Nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje, kto dokończy budowę obwodnicy Skoczowa, będącą fragmentem przyszłej drogi ekspresowej S 1 z Cieszyna do Bielska-Białej. Inwestycję przerwano jesienią ubiegłego roku, gdy wykonawca, holding PRInż. SA, ogłosił upadłość.

*- Sądzę, że budowę dokończy drugi partner kontraktu, czyli Hydrobudowa 6. Rozmowy w tej sprawie nadal się toczą. Hydrobudowa przedstawiła Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nowe warunki i sądzą, że w najbliższych dniach GDDKiA odpowie, czy się na nie zgadza - mówi **Antoni Tol**, inżynier rezydent, szef nadzoru obwodnicy Skoczowa.*

Przedstawiciele GDDKiA zapewniają jednak, że inwestycja zostanie ukończona w tym roku. *- Myślę, że obie strony znajdą kompromis i w marcu podpiszą umowę. Nie widzę zresztą innej możliwości. Bo gdyby trzeba było rozpiścić nowy przetarg, oznacza to stracony rok. A czy ta rozgrzebana budowa wytrzyma ten rok? W to wątpię - mówi A. Tol.*