

# Trwają czynności odbiorowe ulicy Frysztackiej

Data publikacji: 30.11.2016 19:40

W poniedziałek (28.11) rozpoczęto czynności odbiorowe na ulicy Frysztackiej w Cieszynie. Wczoraj (29.11) przywrócono przejezdność remontowanego odcinka drogi.

Remont ulicy Frysztackiej w Cieszynie na finiszu. Obecnie jak informuje Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie trwają czynności odbiorowe. Wczoraj (29.11) została również przywrócona przejezdność remontowanego odcinka drogi. **W trakcie czynności odbiorowych realizowane będą prace związane z usuwaniem drobnych stwierdzonych usterek, a także wdrażanie w terenie budowy innych ustaleń komisji odbiorowych** – przyznaje w rozmowie z naszą redakcją Magdalena Suchanek-Kowalska Dyrektor PZDP w Cieszynie.

Remont ul. Frysztackiej budził wiele emocji zwłaszcza wśród osób mieszkających przy tej drodze. Temat remontu został poruszony również na ostatniej sesji Rady Miejskiej Cieszyna. W toku rzeczowej realizacji tego zadania wystąpiły bowiem nieprzewidziane wcześniej okoliczności powodujące konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych co wpłynęło na wydłużenie terminu realizacji. **Na ulicy Frysztackiej niezbędny do wykonania zakres robót dodatkowych dotyczy m.in. robót związanych z zabezpieczeniem murów oporowych przed napływem wód opadowych z terenów przyległych, podłączeniem do kanalizacji deszczowej niezainwentaryzowanych, odkrytych podczas prowadzenia robót, kanałów betonowych oraz lokalnie wymiany słabonośnego gruntu występującego miejscowo na poziomie koryta konstrukcji jezdni ul. Frysztackiej** – informuje Suchanek-Kowalska.

Jak podaje Dyrektor PZDP zakończone zostały zasadnicze prace w zakresie nawierzchni bitumicznych. Do ukończenia pozostały jeszcze prace brukarskie (lokalnie na ciągach pieszych, pieszo-rowerowych oraz zjazdach do posesji), odcinkowe umocnienia rowów otwartych, prace wykończeniowe na skarpach korpusu drogowego (umocnienia skarp, humusowanie) oraz uporządkowanie terenu budowy.

Przypomnijmy, iż zakres rzeczowy remontu ulicy Frysztackiej obejmował m.in.:

- rozbudowa z przebudową jezdni ulicy Frysztackiej na długości 1.227m wraz z wykonaniem nowej konstrukcji oraz nawierzchni bitumicznej;
- przebudowa geometrii 6 skrzyżowań z drogami gminnymi (ul. Bukowa, ul. Dworcowa, ul. Zagrodowa, ul. Akacyjowa, ul. Jodłowa, ul. Zadworna);
- budowa ciągu pieszo-rowerowego, budowa chodnika, przebudowa zjazdów do posesji;
- przebudowa istniejącego przepustu drogowego oraz regulacja rowu melioracyjnego R-3 za przebudowywanym przepustem;
- budowa 4 zatok autobusowych;
- budowa sieci kanalizacji deszczowej;
- budowa oświetlenia ulicznego;
- wycinka drzew kolidujących z inwestycją wraz z wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych w pasie drogowym;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
- przebudowa i zabezpieczenie urządzeń obcych (teletechnika, energetyka, gazociąg);
- inne roboty towarzyszące i tymczasowe, warunkujące pełne wykonanie zadania inwestycyjnego zgodnie z dokumentacją techniczną.

Czytaj również: [Frysztacka – gorący temat sesji](#)

