

Wykonawca odstąpił od umowy – kładki brak

Data publikacji: 10.12.2022 17:05

Mieszkańcy ul. Spokojnej w Górkach Wielkich patrzą z niepokojem na niedokończoną budowę kładki nad rzeką Wisłą. Miała być poszerzona do 3 metrów, jednak budowa zakończyła się fiaskiem. Co dalej?

Niedokończona budowa kładki fot. Gmina Brenna

Firma realizująca budowę odstąpiła od umowy i opuściła plac budowy, co na to gmina? - ***W związku z odstąpieniem przez Gminę Brenna od umowy z firmą Mostmarpal Sp. z o.o. z Pietrzykowic na realizację projektu pod nazwą „Rowerem przez Beskidy, Etap I” nie można było zakończyć jednego z zadań realizowanej inwestycji polegającej na przebudowie kładki nad rzeką Wisła w ciągu ul. Spokojnej w Górkach Wielkich. Kładka zgodnie z założeniami projektu miała zostać poszerzona do szerokości 3 m (pomost), a termin zakończenia tego zadania upływał 30 czerwca br. Jednakże z uwagi na opóźnienia po stronie wykonawcy w przygotowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwoleń na budowę, nie było możliwości zakończenia całej inwestycji w terminie określonym w umowie, tj. do 30 września 2022 r. Do wskazanego terminu nie udało się wykonawcy uzyskać pozwoleń na budowę dla pozostałego zakresu do wykonania - przebudowy drogi technologicznej na lewym brzegu rzeki Wisła, przebudowy odcinka ul. Spokojnej i budowy Miejsca Obsługi Rowerzystów - tłumaczą urzędnicy.***

Co dalej? Pytają mieszkańcy i turyści? - ***Z uwagi na powyższe okoliczności, opóźniające się prace projektowe i roboty budowlane na kładce, Urząd Gminy Brenna we wrześniu podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z winy wykonawcy. Z uwagi na zaistniały spór w miesiącach październik i listopad tego roku podejmowano próby rozliczenia umowy, co uniemożliwiło ogłoszenie nowego przetargu na dokończenie prac w ramach wspomnianego projektu. Końcem listopada Gmina odzyskała istniejącą konstrukcję kładki (zdemontowaną do konserwacji) i w najbliższym czasie planuje wyłonienie nowego wykonawcy dla dokończenia tego zadania. Przewidywany termin na przywrócenie przeprawy nad rzeką Wisła w ciągu ul. Spokojnej to kwiecień 2023 r.*** - dodaje Urząd Gminy Brenna.

Jak dodaje Urząd Gminy Brenna - ***Obecna sytuacja znacząco utrudnia funkcjonowanie mieszkańców Górek Wielkich i sąsiednich gmin, a w szczególności osobom zamieszkującym teren po lewej stronie rzeki Wisły, za które to utrudnienia przepraszamy. Bieżących informacji w zakresie dalszych planowanych działań w celu przywrócenia komunikacji na tym odcinku ul. Spokojnej udziela Wydział Inwestycji i Infrastruktury UG Brenna pod nr 33 8536222 w. 225 - kwitują urzędnicy.***

KOD