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Rewitalizacja ul. Głębokiej w Cieszynie miała się zakończyć 27 września, jednak jej ostatni
odcinek wciąż jest rozkopany i trwają na nim prace. Jak poinformował Miejski Zarząd Dróg,
potrwają one do końca października.

Zdjęcie poglądowe - ostatni odcinek ul. Głębokiej. fot. KR/Ox.pl

Wykonawca ma zakończyć roboty 30 października, a na montaż elementów małej architektury czy urządzeń
bezpieczeństwa ruchu trzeba będzie poczekać do 4 listopada.

Informujemy, że został zaktualizowany harmonogram rewitalizacji ul.
Głębokiej w Cieszynie.
Firma Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana informuje, że
Etap IV i V - Stary Targ - Olszaka - Rynek zostanie zakończony do dnia
30.10.2021r. Natomiast montaż małej architektury i urządzeń
bezpieczeństwa ruchu do dnia 04.11.2021r.
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Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie
about 3 years ago
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