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Przebudowa (wreszcie) zostanie dokonczona

Data publikacji: 11.05.2023 16:45

O problemach przy remoncie budynku GOK w Chybiu informowali§my na naszych tamach
kilkukrotne. W miniony pigtek (05.05 Wojt Gminy Chybie Janusz Zydek podpisat umowe na
dokonczenie przebudowy budynku przy ul. Cieszynskiej 2 wraz z adaptacjg na Gminny
Osrodek Kultury w Chybiu.

Fot: UG w Chybiu

- Rozpoczeta w 2020 roku modernizacja obiektu miata zakoriczy¢ sie w drugiej pofowie 2022 roku.
Niestety, wzrost kosztow inwestycji i nierzetelny Wykonawca doprowadzily do sytuacji, w ktorej
zmuszeni zostalismy do przerwania budowy. Cata procedura rozwigzania umowy z Wykonawcg i
opracowania niezbednej dokumentacji naprawczej byta na tyle dtugotrwalym procesem, Ze dopiero w
marcu biezgcego roku udato nam sie oglosi¢c zamaowienie na dokoriczenie tej inwestycji- poinformowat UG
w Chybiu.

Plac budowy zostanie przekazany w nadchodzacym tygodniu. Zodnie z harmonogramem zakonczenie realizacji
catej inwestycji ma nastgpi¢ w potowie czerwca 2024r.

Wartos$¢ robét zgodnie z podpisang umowg wynosi 6.823.000 zt. Inwestycja finansowana jest ze srodkéw
zewnetrznych.
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