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Przebudowa (wreszcie) zostanie dokończona
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O problemach przy remoncie budynku GOK w Chybiu informowaliśmy na naszych łamach
kilkukrotne. W miniony piątek (05.05 Wójt Gminy Chybie Janusz Żydek podpisał umowę na
dokończenie przebudowy budynku przy ul. Cieszyńskiej 2 wraz z adaptacją na Gminny
Ośrodek Kultury w Chybiu.

Fot: UG w Chybiu

 

- Rozpoczęta w 2020 roku modernizacja obiektu miała zakończyć się w drugiej połowie 2022 roku.
Niestety, wzrost kosztów inwestycji i nierzetelny Wykonawca doprowadziły do sytuacji, w której
zmuszeni zostaliśmy do przerwania budowy. Cała procedura rozwiązania umowy z Wykonawcą i
opracowania niezbędnej dokumentacji naprawczej była na tyle długotrwałym procesem, że dopiero w
marcu bieżącego roku udało nam się ogłosić zamówienie na dokończenie tej inwestycji – poinformował UG
w Chybiu.

Plac budowy zostanie przekazany w nadchodzącym tygodniu. Zodnie z harmonogramem zakończenie realizacji
całej inwestycji ma nastąpić w połowie czerwca 2024r.

Wartość robót zgodnie z podpisaną umową wynosi 6.823.000 zł. Inwestycja finansowana jest ze środków
zewnętrznych.
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