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Co z mostami na Bładnicy w Skoczowie? Kiedy zostaną odbudowane? Jest dofinansowanie,
są i przetargi – miejskie władze wyjaśniają skąd opóźnienia.

 Zdjęcia: UM Skoczów/ Michał Fielek

Wrześniowa powódź z 2024 roku dokonała sporo szkód w skoczowskiej infrastrukturze – pisaliśmy: Wiślańska
zamknięta do odwołania. SKoczów po powodzi Uszkodzeniu uległy m.in. również mosty nad Bładnicą. Ale od
powodzi minęło już pół roku, a z mostami nic się nie dzieje. Tylko pozornie i nie z winy władz Skoczowa te
opóźnienia – wyjaśniają skoczowscy urzędnicy.

Jak informują skoczowscy włodarze, Gmina jako jedna z pierwszych w woj. śląskim złożyła wniosek do komisji
szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej, który został zaakceptowany w dniu 31.10.2024. 

- Niezwłocznie w ślad za wnioskiem wystąpiliśmy do Wojewody o zapewnienie finansowania w pierwszej
kolejności remontu dwóch priorytetowych, pod względem komunikacyjnym dla naszego miasta, mostów
w ciągu ul. Wiślańskiej i Mickiewicza w Skoczowie. Zgodnie z przepisami, bez pisemnej decyzji
Ministerstwa Finansów o zapewnieniu finansowania uszkodzonych obiektów nie mogliśmy rozpocząć
procedur związanych z wyborem wykonawcy i tym samym przystąpieniu do remontu w/w mostów. W
przeciwnym wypadku utracilibyśmy możliwość dofinansowania – relacjonują starania skoczowscy włodarze.

Jak zauważają pracownicy skoczowskiego magistratu, pomimo bardzo wielu interwencji w sprawie przyśpieszenia
procedury, ostateczna decyzja Ministra Finansów zapewniająca finansowanie dla ww. obiektów została wydana
dopiero początkiem lutego br. 

- Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o finansowaniu, tylko dla dwóch pierwszych obiektów,
przystąpiliśmy do procedury wyboru wykonawcy, z którym w najbliższych dniach zostanie podpisana
umowa.   Musimy jednak mieć na uwadze, że odbudowa mostów jest czasochłonna, gdyż wymaga
opracowania dokumentacji projektowych oraz szeregu uzgodnień – wyjaśniają włodarze. 

Skoczowska gmina czeka również na decyzje o zapewnieniu finansowania dla pozostałych czterech obiektów tj.:
kładki z przejściem dla pieszych od strony górnej wody w ciągu ul. Ustrońskiej, kładki w Parku Biszorskiego, kładki w
parku na Górnym Borze i przepustu w ciągu ul. Jagodowej.

 Szacunkowy koszt odbudowy wszystkich obiektów to ponad 3 mln zł.
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