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Zejda z budowy? Wazg sie losy modernizacji
szpitala

Data publikacji: 29.06.2007 0:00

brak zdjecia

Wyrazamy najwyzsze zaniepokojenie brakiem skutecznych dziatari Zarzadu Powiatu Cieszyriskiego w sprawie
zapewnienia dalszego finansowania rozbudowy i modernizacji Szpitala Slaskiego w Cieszynie, co zagraza
przerwaniem tej tak waznej dla spoteczenstwa inwestycji, co w konsekwencji doprowadzi do tego, ze zostanie
zmarnowany ogromny, dotychczasowy wysitek samorzadu powiatowego" - takim oswiadczeniem klubu radnych
powiatowych PiS, odczytanym przez radnego Janusza Kréla, rozpoczeta sie w poniedziatek dyskusja radnych
powiatowych nad informacjg dotyczacg rozbudowy cieszynskiego szpitala.

Z materiatdw przygotowanych na sesje wynika, ze inwestycja jest zaawansowana w 74 procentach. Obecnie w
pawilonie diagnostyczno-zabiegowym toczg sie jeszcze prace finansowane z pieniedzy, jakie powiat otrzymat w
zesztym roku, ale etap ten dobiegnie korica w lipcu br. Tymczasem do zakonczenia prac budowlanych potrzeba
jeszcze ponad 10 min zt. Starostwo nie ma takich pieniedzy, dlatego 28 maja Zarzad Powiatu Cieszynskiego
wystosowat do Zarzadu Wojewdédztwa Slgskiego pismo z proéba o udzielenie pomocy finansowej w wysokosci 5
min ziotych.

,Wobec faktu, ze nasza inwestycja nie zostata wpisana do nowego Kontraktu dla Wojewédztwa Slaskiego na lata
2007-2008, powiat cieszyriski nie ma mozliwosci finansowych wywigzania sie z umowy z generalnym wykonawca.
Spowoduje to w konsekwencji przerwanie robot, zejscie wykonawcy z budowy i wygeneruje koszty utrzymania
inwestycji" - piszg nasi samorzadowcy.

- Temat ten byt takze przedmioterm moich rozmow w Katowicach. Marszatek wojewddztwa zobowigzat sie, ze
przekaze nam niezbedne fundusze, dlatego liczymy na to, Ze dostaniemy pienigdze. Jesli to nastgpi, dalsze roboty
ruszg natychmiast. Zgodnie z ustng umowa, ktorg w kazdej chwili jestesmy w stanie przelac na papier, jesli
zabraknie pieniedzy, wykonawca schodzi z placu budowy, ale wraca, jak tylko pienigdze sie znajdg - ttumaczy
starosta cieszynski Mirostaw Kozdon.

Pod znakiem zapytania pozostaje jednak dalsza kontynuacja inwestycji w 2008 r. (do tej pory wydano juz okoto 33
min zi, ale by przecig¢ wstege w nowym pawilonie diagnostyczno-zabiegowym potrzeba jeszcze okoto 60 min zt).
Wiadze powiatu zabiegaja, by inwestycja trafita na liste przedsiewziec¢ finansowanych z budzetu panstwa. Zarzad
Powiatu Cieszynskiego nie widzi bowiem mozliwosci finansowania jej z kredytéw bankowych.
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