

# Chodnik z przeszkodami

Data publikacji: 12.09.2017 16:05

Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Chybiu napotkała na problem - podczas robót odkryto nieszczelne betonowe rury kanalizacyjne.

□

Przypomnijmy, w styczniu Gmina podpisała umowę z wykonawcą na budowę chodnika dla pieszych ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia w Chybiu [Pisaliśmy: [Zbudują chodnik na Wyzwolenia](#)]. Koniec robót określono na koniec wakacji, a koszt na 848.700,00 zł.

Mimo iż prace postępowały zgodnie z planem [Czytaj: [Praca wre na chodnikach](#)], nie udało się ich zakończyć w terminie, wszystko za sprawą "niespodzianki", na którą robotnicy natknęli się pod ziemią.

**- Podczas robót związanych z budową chodnika przy ul. Wyzwolenia w Chybiu wykonawca napotkał na przeszkodę w postaci niezainwentaryzowanego kanału deszczowego o różnych średnicach, zlokalizowanego pod terenem objętym podstawowym zakresem umowy. Odkryty kanał z rur betonowych jest nieszczelny, łączony bezkielichowo i całkowicie niedrożny. Wobec powyższego zaistniała konieczność wymiany tego kanału, który koliduje z ciągiem pieszo - rowerowym na odcinku od skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Spokojną do skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Targową, co nieco wydłuży termin wykonania zadania do dnia 21 września tego roku** – informują władze gminy.

red.