

Most w Ochabach: prace postępują zgodnie z planem

Data publikacji: 21.07.2019 9:00

W miniony piątek 19 lipca 2019 r. zebrała się rada budowy, na której omówiono aktualny zakres wykonywanych robót przy budowie mostu w Ochabach. Poruszono m.in. kwestie związane z budową tymczasowego obiektu mostowego oraz robotami przygotowawczymi do przełożenia sieci uzbrojenia.



Fot: UM Skoczów

Z informacji przekazanych przez wykonawcę robót wynika, że w pierwszej połowie sierpnia nastąpi zmiana organizacji ruchu. - **Okolo 10 sierpnia zostanie zamknięty most dotychczasowy, a ruch zostanie przełożony na most tymczasowy. Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie - na 7 dni przed faktycznym zamknięciem mostu** - informuje UM w Skoczowie

Planowany termin zakończenia budowy nowego mostu i oddania go do użytku przewidziany jest na grudzień 2019 roku.

Całkowity koszt zadania wynosi 7,7 mln zł, z czego 50% stanowić będzie dofinansowanie z budżetu państwa (3,85

mln zł), 25% to wkład miasta Skoczów (1,925 mln zł) oraz 25% z budżetu Powiatu Cieszyńskiego (1,925 mln zł).

(red. /mat.pras.)