

# Wszystko w terminie

Data publikacji: 7.03.2010 19:00

□

**10 maja zeszłego roku rozpoczął się w Cieszynie kompleksowy remont Góry Zamkowej i podzamcza największej atrakcji turystycznej miasta. Zakończenie prac przewidziane jest na czerwiec. Do zrobienia zostały już tylko drobiazgi.**

Realizacja ważnej dla miasta inwestycji – Zagospodarowanie Góry Zamkowej i podzamcza, wchodzi w skład projektu o nazwie "Revitalpark 2010". Po stronie polskiej projekt obejmuje również remont nawierzchni chodników i budowę oświetlenia ulicy Zamkowej na dojeździe do mostu Przyjaźni, pielęgnację drzewostanu stoku Góry Zamkowej oraz remont chodników na dojeździe do mostu Wolności. Oprócz tego budowę oświetlenia i modernizację mostu Przyjaźni.

Prace pomału zbliżają się do mety. - **Do zrobienia zostało jeszcze kilka rzeczy, między innymi chodnik wzdłuż ulicy Zamkowej, oświetlenie i część drogi. Należy wykonać jeszcze porządek po wycinkach na stoku, dokończyć prace związane z chodnikami i ścieżkami na Wzgórzu Zamkowym, ponieważ przed zimą nie wszystko udało się zrealizować** – wyjaśnia Włodzimierz Cybulski Zastępca Burmistrza Cieszyna. Do zrobienia pozostało również uzbrojenie i uruchomienie fontanny oraz prace pielęgnacyjne związane z zielenią. - **Opóźnień było sporo, ale mimo tego prace uda się zakończyć zgodnie z terminem. Nie przewidujemy żadnych problemów. W planach mamy jeszcze ogłoszenie przetargu na roboty drogowo -oświetleniowe** – przekonuje Zastępca Burmistrza.

Rzeczywiście kłopotów nie brakowało, najpierw prace opóźniały odkrycia archeologiczne, później problemy z wycinką drzew i kłopoty z podwykonawcą. Ważne, że zbliżamy się do końca i Wzgórze Zamkowe już cieszy nasze oczy i przyciąga turystów.

(bsk)